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Информация  

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка на предмет законности и эффективности расходования 

бюджетных средств, выделенных в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Ликвидация свалок и рекультивация территорий, 

на которых они размещены» Государственной программы Республики 

Калмыкия «Охрана окружающей среды» за 2023 год» 

 

Контрольно-счетной палатой Республики Калмыкия в соответствии 

с п. 1.8 Плана работы на 2024 год проведено контрольное мероприятие 

«Проверка на предмет законности и эффективности расходования бюджетных 

средств, выделенных в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены» 

Государственной программы Республики Калмыкия «Охрана окружающей 

среды» за 2023 год», в ходе которого установлено следующее. 

1. Государственная программа Республики Калмыкия «Охрана 

окружающей среды» утверждена постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 20.11.2018 № 353. 

Реализация Государственной программы осуществляется в рамках 5 

подпрограмм. 

В структуру подпрограммы 3 «Создание системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории Республики Калмыкия» входит 

региональный проект «Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на 

которых они размещены», предусматривающий мероприятия по ликвидации 

выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах 

городов: в г. Элисте и г. Лагань. Срок реализации регионального проекта 

предусмотрен в 2023-2024 годах. 

Региональным проектом предусмотрено достижение двух показателей в 

результате ликвидации несанкционированных свалок в период 2023 – 2024 

годов: в 2023 году - улучшение качества жизни населения в количестве 12,6 тыс. 

человек (в г. Лагань), в 2024 году - улучшение качества жизни населения в 

количестве 103,54 тыс. человек (в г. Элиста). 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

Правительством Республики Калмыкия заключено Соглашение от 26.12.2022 

№051-09-2023-003 о предоставлении из федерального бюджета бюджету 

Республики Калмыкия субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 

размере 210 231 396,91 рублей (с учетом дополнительного соглашения от 

19.12.2023 №051-09-2023-003/2). 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Республики Калмыкия на финансовое обеспечение расходных обязательств в 

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом 

дополнительного соглашения от 19.12.2023 №051-09-2023-003/2, составил 

в 2023 году 235 400 774,46 рублей. 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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Республики Калмыкия заключены с муниципальными образованиями 

Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета бюджетам 

муниципальных образований субсидии на софинансирование расходных 

обязательств в целях ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок 

в границах городов: 

от 19.01.2023 №85701000-1-2023-004 с Администрацией города Элисты 

(с учетом дополнительного соглашения) в размере 167 486 274,46 рублей; 

от 13.01.2023 №85615101-1-2023-003 с Администрацией Лаганского ГМО 

РК в размере 67 914 500,00 рублей. 

2. Ликвидация несанкционированной свалки в городе Элисте и 

рекультивация территории, на которой она размещена, осуществлялись в рамках 

исполнения мероприятия 4.1.4 подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и 

благоустройства города Элисты на 2023-2030 годы». Ответственный 

исполнитель мероприятия - Управление городского хозяйства, транспорта и 

благоустройства Администрации г.Элисты (далее – Управление). 

В целях реализации мероприятия Управлением в 2023 году заключены 

следующие контракты и договоры. 
 

№ 

п/п 

Контракт, договор, доп.соглашение 

Подрядчик, 

исполнитель 
№ Дата Сумма Предмет 

1 2 3 4 5 6 

1 

АО "Центр 

аварийно-

спасательных и 

экологических 

операций" 

(ЦАСЭО) 

0105500000223000136 

№1 

№2 

17.03.2023 

24.11.2023 

08.12.2023 

167 002 030,00 

Выполнение работ по объекту 

«Рекультивация 

несанкционированной свалки на 

земельном участке площадью 4,96 га 

северо-западнее городской свалки на 

окраине г.Элисты РК» 

2 
ООО 

"Стройконтроль" 
0105300000723000005 06.06.2023 873 841,20 

Осуществление строительного 

контроля по объекту … 

  Итого по контрактам:   167 875 871,20  

3 

ФГБУ "Центр 

лабораторного 

анализа 

технических 

измерений по 

Южному 

федеральному 

округу" 

(ФГБУ «ЦЛАТИ») 

15М 25.05.2023 396 067,75 

Определение концентрации 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, химический 

анализ почвы … (первый этап: до 

начала проведения работ по 

рекультивации) 

16М 25.05.2023 396 067,75 

Определение концентрации 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, химический 

анализ почвы … (второй этап: во 

время проведения работ по 

рекультивации) 

17М 25.05.2023 396 067,75 

Определение концентрации 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, химический 

анализ почвы … (третий этап: после 

окончания работ по рекультивации) 

18М 

1 

25.05.2023 

15.11.2023 

158 470,79 

114 079,22 

Выполнение геодезических работ 

(определение координат (угловых 

точек), площади, объема 

извлекаемых запасов и остаточной 

вместимости участка, вместимости 

свалки) по экологическому контролю 

по реализации проекта по 

ликвидации и рекультивации свалки 

(S 49627 кв.м) 

  Итого по договорам:   1 302 282,47  

  Всего: Всего: 169 178 153,67  

По результатам проверки заключенных Управлением контрактов и 

договоров и их исполнения выявлено следующее. 
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1) Муниципальным контрактом от 17.03.2023 №0105500000223000136 

определено местонахождение объекта с указанием кадастровых номеров 

земельных участков – 08:14:020205:1114, 08:14:020205:1115. Срок действия 

контракта до 31.12.2023 г. Срок выполнения работ: с 01.04.2023 по 30.11.2023 г. 

Фактически подрядной организацией АО «ЦАСЭО» произведены работы 

по ликвидации (рекультивации) несанкционированной свалки на земельных 

участках с кадастровыми номерами 08:14:020205:1114 и частично 

08:14:020205:100. Это послужило одной из причин увеличения общего объема 

свалочного тела в откорректированной проектно-сметной документации на 

59 141 м3. На земельном участке с кадастровым номером 08:14:020205:100 

находится действующий мусорный полигон, который не являлся местом 

выполнения работ по муниципальному контракту. В дальнейшем это приведет к 

тому, что на рекультивированной территории, относящейся к территории 

мусорного полигона, будет осуществляться складирование мусорных отходов. 

2) Подрядчиком АО «ЦАСЭО» с задержкой более чем на 127 дней (в 

декабре 2023 года) без изменения цены контракта произведена значительная 

корректировка и утверждение проектно-сметной документации по объекту 

«Рекультивация несанкционированной свалки на земельном участке площадью 

4,96 га северо-западнее городской свалки на окраине г. Элисты Республики 

Калмыкия», разработанной ООО «НТЦ ВЕКТОР» в 2022 году, в части 

изменения состава работ. 

Сравнительный анализ видов работ, предусмотренных в первоначальной и 

откорректированной сметной документации, представлен в таблице. 
 

№ 

п/п 
Вид работы 

Первоначальная 

сметная 

документация, 

разработанная НТЦ 

«Вектор» 

Откорректированная 

сметная 

документация, 

разработанная АО 

«ЦАСЭО» 

1 Формирование свалочного тела + + 

2 
Вывоз свалочного грунта за пределы полигона ТКО в 

г.Ставрополь 
+ - 

3 Устройство защитного экрана + + 

4 Устройство растительного грунта + + 

5 Сбор свалочных грунтов с прилегающих территорий - + 

6 Устройство откосов на прилегающих территориях - + 
7 Установка ограждения + - 
8 Установка ворот и калитки + - 

9 Установка шлагбаума + - 

10 Демонтаж существующего ограждения + - 

11 Устройство эксплуатационных дорог и проездов - + 

12 Установка контрольно-пропускного пункта + - 
13 Дизельная установка. Электроснабжение + + 
14 Наружное освещение + + 

15 Устройство площадки АХЗ + + 

16 
Устройство площадки пожарного пирса и площадки 

мойки колес 
- + 

17 Монтаж пожарных резервуаров + + 

18 Резервуар для поверхностных стоков + + 

19 Водоотводная канава + + 

20 Бытовая канализация + + 

21 Биологическая рекультивация + (4 года) + (1 год) 

  



4 

Кроме того, в откорректированную сметную документацию не включены 

следующие работы, предусмотренные в измененной проектной документации: 

строительство ограждения территории рекультивируемого полигона. 

Ограждение выполняется из металлических сетчатых секций. Высота 

ограждения – 2,0 м. Общая длина - 886 п.м.; 

посадка лиственных деревьев по двум сторонам площадки АХЗ; 

устройство туалетных кабин Стандарт Pro с пластиковым поддоном (LTS-

PP) в количестве 2 штук;  

установка въездных ворот с калиткой 5x2 м по индивидуальному проекту в 

количестве 2 штук; 

устройство металлического навеса на площадке для заправки техники и 

размещения контейнеров для сбора ТКО общей площадью 50 м2; 

монтаж эстакады на площадке для мойки колес автомобилей. 

В проверяемом периоде дополнительными соглашениями от 24.11.2023 

№1, от 08.12.2023 №2 к контракту от 17.03.2023 №010550000022300136 внесены 

изменения в части:  

продления сроков выполнения работ до 27 декабря 2023 года (первого 

технического этапа рекультивации с 01 мая по 27 декабря 2023г., второго 

биологического этапа рекультивации с 01 октября по 27 декабря 2023г.); 

графика производства работ (приложение №3 к контракту); 

откорректированной проектно-сметной документации (приложение №1). 

3) Муниципальный контракт от 17.03.2023 №0105500000223000136 

окончательно оплачен Управлением в декабре 2023 года. Однако полный объем 

работ, предусмотренных условиями контракта, по состоянию на 01.01.2024 

подрядной организацией – АО «ЦАСЭО» выполнен не был. Соответственно 

Администрацией г.Элисты не достигнуты показатели, предусмотренные 

условиями заключенного с Минприроды РК соглашения от 19.01.2023 

№85701000-1-2023-004. 

Вместе с тем, Администрацией г.Элисты представлены в Минприроды РК 

недостоверные отчетные сведения о достижении значений результатов 

использования Субсидии по состоянию на 01.01.2024 в полном объеме. 

4) Согласно ежемесячным отчетам по строительному контролю ООО 

«Стройконтроль» за период с июня 2023 года по март 2024 года следует, что 

подрядной организацией – АО «ЦАСЭО» нарушены сроки выполнения работ по 

объекту «Рекультивация несанкционированной свалки на земельном участке 

площадью 4,96 га северо-западнее городской свалки на окраине г. Элисты 

Республики Калмыкия». С отставанием от Графика производства работ 

(приложение №3 к контракту) выполнены работы позже установленных сроков: 

на 1 месяц - по формированию свалочного грунта;  

на 3 месяца - по устройству защитного противофильтрационного экрана и 

благоустройству всей рекультивируемой площади; 

на 5 месяцев - по устройству системы поверхностного водоотведения; 

на 6 месяцев - по устройству аккумулирующего водоема, 

эксплуатационных дорог и проездов;  

на 7 месяцев - по устройству площадок АХЗ, электроснабжения 0,4 кВ, 

наружного освещения. 

5) Управлением в декабре 2023 года произведена полная оплата контракта 
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на общую сумму 873 841,00 рублей, заключенного с ООО «Стройконтроль» на 

осуществление строительного контроля, и договора от 25.05.2023 №17М на 

сумму 396 067,75 рублей, заключенного с ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» на предмет 

определения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

химический анализ почвы (включая отбор по экологическому контролю по 

реализации проекта по ликвидации и рекультивации свалки (третий этап: после 

окончания работ по рекультивации), т.е. за услуги, которые фактически не были 

оказаны в полном объеме в 2023 году. 

11.05.2024 года прокуратурой г. Элисты Республики Калмыкия в 

отношении генерального директора ООО «Стройконтроль» Буваева Б.М. 

возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (находится в 

производстве) по факту необоснованно выплаченных денежных средств 

подрядчику в рамках исполнения муниципального контракта за услуги, которые 

в действительности не были оказаны. 

В Арбитражном суде Республики Калмыкия рассматривается дело по 

исковому заявлению прокуратуры г. Элисты о взыскании с ООО 

«Стройконтроль» необоснованно выплаченной суммы в размере 873 841,00 

рублей. 

Помимо этого, в производстве Арбитражного суда Республики Калмыкия  

находятся дела по исковым заявлениям первого заместителя прокурора 

Республики Калмыкия к Управлению и к АО «ЦАСЭО» о признании сделки 

недействительной и взыскании неустойки в размере 1 150 422,61 рублей, а также 

Управления к АО «ЦАСЭО» об обязанности: 

осуществить возврат денежных средств по муниципальному контракту от 

17.03.2023 №0105500000223000136 в размере 5 296 811,98 рублей; 

выполнить работы согласно акту о приемке выполненных работ ф.№КС-2 

№13 на сумму 4 242 617,32 рублей. 

6) Палатой выявлена необоснованная оплата Управлением 

непредвиденных затрат, включающих дополнительные земляные работы для 

агротехнического покрытия защитного экрана в объеме 778,8 м3 и устройство 

дополнительной прослойки из синтетического материала Биомат «Экомат» 

ЭКМ-СО-100/2,0x25,0 в количестве 8 953,9 м2, на общую сумму 2 705 101,03 

рублей (без учета НДС), предъявленных АО «ЦАСЭО» в акте о приемке 

выполненных работ ф.№КС-2 от 27.12.2023 №14, не подписанного заказчиком и 

представителем строительного контроля. Акты освидетельствования скрытых 

работ по непредвиденным затратам, подтверждающие выполнение работ, 

проверке не представлены. 

7) В нарушение условий контракта АО «ЦАСЭО» не передавалась 

Управлению и отсутствовала на территории объекта в момент проверки система 

круглосуточного видеоконтроля (видеонаблюдения) территории объекта, 

включающая цифровые IP-камеры в количестве не менее 10 штук. Также 

подрядной организацией в значительном объеме не передана заказчику 

исполнительная документация. 

3. Ликвидация несанкционированной свалки в г. Лагани и 

рекультивация территории, на которой она размещена, осуществлялась в рамках 

исполнения мероприятия «Рекультивация закрытой (Ракушинской) свалки» 

муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального 
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хозяйства и благоустройства Лаганского городского муниципального 

образования Республики Калмыкия на 2023-2027 годы». Ответственный 

исполнитель - Администрация Лаганского городского муниципального 

образования Республики Калмыкия (далее – Администрация Лаганского ГМО). 

В целях реализации мероприятия «Рекультивация закрытой (Ракушинской) 

свалки» Администрацией Лаганского ГМО РК в 2023 году заключены 

следующие контракты и договоры.  
 

Муниципальный контракт (договор) с учетом доп. соглашений 

Исполнитель дата сумма предмет 
1 2 3 4 

ИП Богатов 

М.А. 

контракт от 13.03.2023 №3-2023-

ОКвЭФ 
67 921 050,00 выполнение работ по объекту 

ООО СК 

«Лотос» 
договор от 17.05.2023 №5-СК 555 150,00 

осуществление строительного контроля над 

выполнением работ 

ФГБУ 

«ЦЛАТИ по 

ЮФО» 

договор от 29.05.2023 №19м, 

доп.соглашение от 15.11.2023 №1 
391 683,14 

оказание услуг по определению 

концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, химический анализ 

воды и почвы (включая отбор проб), 

геодезические работы (определение 

координат (угловых точек), площади, 

объема извлекаемых запасов и остаточной 

вместимости участка, вместимости свалки) 

по экологическому контролю при 

реализации проекта 

договор от 29.05.2023 №20м 277 603,92 

договор от 29.05.2023 №21м 277 603,92 

 
Всего: 69 423 090,98  

 

По результатам проверки заключенных Администрацией Лаганского ГМО 

РК контрактов и договоров и их исполнения выявлено следующее. 

1) В целях исполнения принятых обязательств по муниципальному 

контракту от 13.03.2023 №3-2023-ОКвЭФ по объекту «Рекультивация 

несанкционированной свалки (закрытая Ракушинская свалка) в г.Лагань 

Республики Калмыкия» ИП Богатовым М.А. заключен Договор на оказание 

услуг №9998/12094 с ООО «Чистая среда» на предмет захоронения отходов 

на общую сумму 16 993 713,00 рублей массой 19 650 тонн. 

Проверке предоставлены универсальные передаточные документы (счета-

фактуры) на перевозку груза массой 6 568,100 тонн на общую сумму 

5 680 221,25 рублей. Не представлены передаточные документы по захоронению 

отходов массой 13 081,900 тонн на сумму 11 313 491,75 рублей. Кроме этого, 

проверке не представлены документы, подтверждающие факт выполнения работ 

(акты оказанных услуг) и факт оплаты оказанных услуг по захоронению отходов. 

2) В ходе исполнения муниципального контракта от 13.03.2023 №3-2023-

ОКвЭФ ИП Богатовым М.А. были нарушены сроки выполнения работ на 

26 дней. На основании направленного Администрацией Лаганского ГМО РК 

требования (претензии) от 27.11.2023 №1336 об уплате неустойки (пени) ИП 

Богатовым М.А. произведена оплата пени и штрафа на общую сумму 131 091,50 

рублей, из них: пени - 121 091,50 рублей, штраф - 10 000,00 рублей. 

3) Система видеонаблюдения (видеоконтроля), предусмотренная 

условиями заключенного соглашения и муниципального контракта, не передана 

подрядной организацией – ИП Богатовым М.А. в собственность Лаганскому ГМО 

РК и соответственно не состояла на бухгалтерском учете учреждения. 

4. В ходе проверки выявлены идентичные нарушения и недостатки, 

допущенные объектами контроля: Управлением и Администрацией Лаганского 

ГМО РК. 
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1) Независимые банковские гарантии на общую сумму 46 984 616,00 

рублей, предоставленные подрядными организациями АО «ЦАСЭО» и ИП 

Богатовым М.А. в качестве обеспечения исполнения контрактов в нарушение 

требований к бюджетному учету не учитывались в бухгалтерском учете 

соответственно Управления и Администрации Лаганского ГМО РК на 

забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». 

2) Земельные участки, на которых располагались несанкционированные 

свалки г. Элисты и г. Лагани, общей кадастровой стоимостью 396 142,86 рублей, 

не учитывались в бухгалтерском учете Управления и Администрации 

Лаганского ГМО РК. Объекты приняты на бухгалтерский учет учреждений в 

ходе проведения контрольного мероприятия. 

3) В нарушение условий муниципальных контрактов и договоров 

авансовые платежи подрядным организациям перечислены заказчиками с 

нарушениями установленных сроков. 

4) Объекты нефинансовых активов (дизельный генератор, блоки-

контейнеры 4 шт., столбы освещения со светильниками, видеокамеры и т.д.) не 

переданы в установленном порядке подрядными организациями и 

соответственно не приняты на бухгалтерский учет заказчиков. 

Кроме того, АО «ЦАСЭО» поставлен Управлению пункт мойки колес 

марки «Тайфун–Эконом (Оптима)», уступающий по техническим 

характеристикам предусмотренному проектно-сметной документацией пункту 

мойки колес марки «Мойдодыр К-4». 

 

 

 

Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400                            Пункт мойки колес в 

шумозащитном кожухе                                          «Тайфун – Эконом (Оптима)» 
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                     Блок-контейнер                                             Навес металлический 

Площадка АХЗ (столбы со светильниками, навес,             Столб с видеокамерами 

дизель-генератор, блоки-контейнеры) г.Элиста               Ракушинская свалка г.Лагань  
 

5) Управлением и Администрацией Лаганского ГМО РК заключены с 

ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» договоры от 25.05.2023 №15м, №16м, №17м, 

29.05.2023 №19м, №20м, №21м с одноименным предметом закупки, что привело 

к искусственному дроблению договоров, то есть без применения конкурентного 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и, в конечном 

итоге, к нарушениям ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

6) Объектами контроля допускались нарушения Федерального закона 

№44-ФЗ, выразившиеся в несвоевременном размещении информации в ЕИС, 

проведении не в полном объеме экспертизы предоставленных подрядчиком 

результатов работ, заключении не предусмотренных планами-графиками 

закупок на 2023 год договоров в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ и иные нарушения. 

7) В связи с отсутствием на территории ликвидированных свалок 

ограждения, а также въездных ворот либо шлагбаума, имеются значительные 

риски повторного засорения в последующем расчищенных территорий 

земельных участков. 
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5. По результатам контрольного мероприятия Палата, оценивая 

законность и эффективность расходования бюджетных средств, выделенных в 

рамках реализации мероприятий регионального проекта «Ликвидация свалок и 

рекультивация территорий, на которых они размещены» Государственной 

программы Республики Калмыкия «Охрана окружающей среды» за 2023 год, 

отмечает следующее. 

На момент проведения контрольного мероприятия в полном объеме 

достигнута одна из двух целей предоставления субсидий муниципальным 

образованиям в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены», 

заключавшаяся в ликвидации несанкционированных свалок в г. Элисте и 

г.Лагани. Цель предоставления субсидии Администрацией города Элисты 

фактически не достигнута в связи с тем, что мероприятия по рекультивации 

территории, на которой была размещена свалка, не завершены в полном объеме. 

По мнению Палаты, невыполнение работ в установленные заключенным 

муниципальным контрактом сроки явилось следствием недостатков 

первоначальной проектно-сметной документации, разработанной ООО НТЦ 

«Вектор», что привело к необходимости ее значительной корректировки 

подрядной организацией АО «ЦАСЭО».  

Кроме того, заказчиком и организацией, осуществляющей строительный 

контроль (ООО «Стройконтроль») не осуществлен в должной мере контроль за 

качеством, порядком и сроками выполнения работ, а в последующем порядком 

приемки выполненных работ по объекту «Рекультивация несанкционированной 

свалки на земельном участке площадью 4,96 га северо-западнее городской 

свалки на окраине г. Элисты Республики Калмыкия». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка на предмет 

законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 

рамках реализации мероприятий регионального проекта «Ликвидация свалок и 

рекультивация территорий, на которых они размещены» Государственной 

программы Республики Калмыкия «Охрана окружающей среды» за 2023 год» 

утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Республики 

Калмыкия от 08.11.2024 г. № 12/1. 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков Контрольно-

счетной палатой Республики Калмыкия внесены представления в 

Управление городского хозяйства, транспорта и благоустройства 

Администрации города Элисты, Администрацию Лаганского ГМО РК для 

устранения выявленных нарушений и недостатков. 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия направлена в 

Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Правительство 

Республики Калмыкия. Информация об основных итогах контрольного 

мероприятия и материалы проверки переданы в Прокуратуру Республики 

Калмыкия для рассмотрения и правовой оценки. Информация о нарушениях 

контрактной системы при осуществлении закупок направлена в 

Республиканскую службу финансово-бюджетного контроля. Рекомендации 

Контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия направлены в адрес 

Управления городского хозяйства, транспорта и благоустройства 

Администрации города Элисты. 
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